

## **Feuille de Route de Haut Niveau pour le 4<sup>ème</sup> Cycle de Suivi du Partenariat Mondial en RDC**

N°	ACTIVITES	PERIODE	ACTEURS	COMMENTAIRES
	<i>Créer un élan politique</i>			
	<b>Phase 1 – Commencement</b>	<b>Juillet 2023</b>		
1.	La RDC s'est engagé à participer au 4 <sup>ème</sup> cycle de suivi du PMCED. A cet effet, elle procédera à l'Evaluation des Principes de Kampala (EPK) ainsi qu'au recours au questionnaire adapté au contexte de fragilité		Coordonnateur National	
2.	Les résultats de l'année 2022 seront pris en compte pour alimenter les rapports mondiaux sur les ODD		Coordonnateur National, OCDD	
3.	Pour renforcer l'appropriation nationale et créer des synergies, le suivi sera lié au Rapport National Volontaire de l'OCDD		Coordonnateur National, OCDD	
4.	La RDC va recourir aux canaux de communication habituels (courriers et courriels) pour atteindre les parties prenantes et mettant à contribution les plateformes existantes notamment la Coordination des Structures d'Etudes et de Planification (COSEP), le Groupe de Coordination des Partenaires (GCP), le Cadre de Concertation des Organisations de la Société Civile (CCOSC), le Secteur Privé (FEC, COPEMECO, FENAPEC), etc. afin de s'assurer que les données seront partagées à temps pour la bonne marche du processus de suivi		Coordonnateur National, Points focaux parties prenantes, JST	
5.	La Réunion préparatoire du lancement du 4 <sup>ème</sup> cycle de suivi du Partenariat Mondial avec toutes les parties prenantes afin d'harmoniser les vues avant le lancement officiel en date du 06 septembre 2023		Coordonnateur National	
6.	Le lancement officiel du 4 <sup>ème</sup> cycle de suivi du PMCED aura lieu en date du 13 septembre 2023, au cours d'une réunion dirigée par Monsieur le Secrétaire Général au Plan avec toutes les parties prenantes.		Coordonnateur National	

## Feuille de Route de Haut Niveau pour le 4<sup>ème</sup> Cycle de Suivi du Partenariat Mondial en RDC

7.	Le type de soutien à obtenir auprès des partenaires doit être d'ordre financier, technique et logistique		JST, GCP, Coordonnateur National	
<i><u>Recueillir les preuves dont nous avons besoin</u></i>				
<b>Phase 2 – Collecte des données</b>		<b>Octobre 2023</b>		
1.	Le lancement de la consultation et de la collecte de données avec toutes les parties prenantes concernées au cours d'un atelier de restitution (Formation des coordonnateurs nationaux), de présentation des outils et de la méthodologie de renseignement des données		Coordonnateur National, points focaux des parties prenantes	
2.	La production des données sur les domaines thématiques du cadre : l'approche de la société dans son ensemble, l'état et l'utilisation des systèmes nationaux, la transparence et le fait de ne laisser personne de côté		Coordonnateur National	
3.	La transmission des données collectées au JST via le système de rapportage en ligne		Coordonnateur National, JST	
<b>Phase 3 – Examen et soumission des données</b>		<b>Avril 2024</b>		
1.	Fournir les réponses aux commentaires sur les données soumises et en assurer l'exhaustivité et l'exactitude avec les parties prenantes		Coordonnateur National, Points focaux parties prenantes, JST	
2.	Confirmer au JST le caractère définitif des données		Coordonnateur National, JST	
<i><u>Agir et générer un changement de comportement</u></i>				
<b>Phase 4 – Diffusion des résultats et passage à l'action</b>		<b>Juillet 2024</b>		
1.	Réceptionner les résultats consolidés finaux de l'ECM afin de planifier la phase 5		Coordonnateur National, JST	
2.	Réceptionner la synthèse des résultats de la part du JST et les diffuser à toutes les parties prenantes engagées pour la préparation de la phase 5		Coordonnateur National, JST, points focaux parties prenantes	

## **Feuille de Route de Haut Niveau pour le 4<sup>ème</sup> Cycle de Suivi du Partenariat Mondial en RDC**

	<b>Phase 5 – Réflexion, Dialogue et Action</b>	<b>octobre 2024</b>		
1.	Discuter des résultats du suivi au niveau intra gouvernemental et s’assurer d’un engagement de haut niveau		Coordonnateur National, points focaux du Gouvernement, MinEtat Plan	
2.	Organiser un Dialogue d’Action multipartite de haut niveau sur les résultats du suivi, liés aux processus nationaux		Coordonnateur National, MinEtat Plan, GCP, CCOSC, Secteur Privé	
3.	Prendre part à des sessions d’apprentissage par les pairs et d’échange de connaissances afin de maximiser l’action sur les résultats		Coordonnateur National, JST	
4.	Transformer la réflexion et le dialogue en Plans d’Actions tangibles		Coordonnateur National, SG Plan, MinEtat Plan	
5.	Générer un changement de comportement pour un développement durable renforcé		Coordonnateur National, MinEtat Plan	

### **Principales parties prenantes/groupes de parties prenantes dans *[pays]***

- Experts du Gouvernement (Ministères du Plan, Finances, Budget, Affaires Etrangères, Coopération internationale, Intégration Régionale, ...)
- Groupe de Coordination des Partenaires (GCP, Partenaires bi et multilatéraux, Agences du Système des Nations Unies, ...)
- Cadre de Concertation des Organisations de la Société Civile (CCOSC)
- Secteur Privé (Fédération des Entreprises du Congo, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises du Congo)
- Organisations syndicales (Intersyndicale Nationale de l’Administration Publique, Confédération Syndicale du Congo)
- Monde scientifique et académique (Université de Kinshasa, Université Protestante au Congo, Université Catholique du Congo)