



Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)
Secrétariat Technique du CAED (STC-CAED)

**Feuille de route de haut niveau pour l'exercice de suivi 2023-2026-
Haïti 2023**

Plan d'action détaillé

N°	Tâches	Echéances	Responsables	Résultats attendus	Résultats atteints
	Phase 1 Démarrage				
	Inscription à l'exercice de suivi	Octobre 2022	Point focal national, STC-CAED	Formulaire d'inscription à remplir	Formulaire rempli par le STC le 10 octobre 2022
	Engagement formel de la République d'Haïti et désignation du Secrétariat Technique du CAED comme coordinateur national. Définition du Ministère chef de file Détermination de l'année de démarrage	1er mars 2023	Ministre de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)	Lettre d'engagement à soumettre au PMCED	Lettre du Ministre en date du 1er mars 2023 transmise au PMCED

N°	Tâches	Echéances	Responsables	Résultats attendus	Résultats atteints
	Tenue de réunions en ligne avec le Comité d'appui conjoint (PM, PNUD)	5 Avril 2023 2 juin 2023	CAED	X Rencontres en ligne tenues	Rencontre du 5 avril 2023 Rencontre du 2 juin 2023
	Discussion technique et détermination de la portée de l'exercice de suivi d'Haïti (Adaptation à la fragilité)	Juillet 2023	CAED/OCDE-PNUD		
	Tenue d'une rencontre avec le Bureau de la Coordinatrice Résidente	Octobre 2023	CAED/BCR	Rencontre tenue	Tenue le 3 octobre 2023
	Mobilisation de la Concertation Technique des partenaires financiers : Présentation de la feuille de route d'Haïti	12 octobre 2023	CAED/BCR/CTP		Engagement du CDM et de la CTP
	Elaboration d'une note technique pour le lancement de l'atelier multipartite de haut niveau	Octobre 2023	CAED/BCR/PNUD	Note technique à élaborer	Note technique soumise
	Lettre de désignation des points focaux des parties prenantes				
	Mobilisation du secteur privé et de la société civile	Novembre 2023	CAED/BCR	Note à élaborer et agenda des rencontres	Engagement des secteurs
	Lancement formel et officiel au cours du Comité d'Efficacité de l'aide (CEA)	Décembre 2023	CAED	Présentation à faire	Engagement des secteurs
	Organisation du lancement multipartite de haut niveau	Décembre 2023	CAED/BCR/PNUD	Lancement avec l'ensemble des secteurs concernés	Le processus est lancé officiellement, le questionnaire validé
	Mise en place des canaux de communication	Décembre 2023	CAED/BCR/PNUD	Consultant en communication désigné et infolettre disponible	

N°	Tâches	Echéances	Responsables	Résultats attendus	Résultats atteints
	Lancement d'une infolettre : appui d'un consultant en communication en soutien au processus	Décembre 2023			Un support en communication est disponible
	Préparation des documents de communication sur le suivi du partenariat mondial (Présentations, guides sur le remplissage des questionnaires...)	Décembre 2023	CAED/consultant en communication	Jeu de documents disponibles	
Phase 2 Collecte des données					
	Adaptation et dissémination du questionnaire de suivi (traduction en créole et digitalisation).	Janvier 2024	CAED/BCR/PNUD		
	Lancement de la consultation et coordination de la collecte de données avec les parties prenantes	Janvier – avril 2024	CAED/BCR/PNUD		
	Soumission des toutes les données collectées à l'équipe d'appui conjointe (EAC) du PMCED par le biais du système de rapport en ligne	Juin 2024	CAED		
Phase 3 Examen et soumission des données					
	Feed-back de l'EAC sur les données, rétroaction et soumission finale des données	Juillet – Septembre 2024	CAED/EAC		
Phase 4 Diffusion des résultats et passage à l'action					

N°	Tâches	Echéances	Responsables	Résultats attendus	Résultats atteints
	Réception des résultats consolidés finaux	Octobre-Décembre 2024	STC CAED		
	Diffusion à toutes les parties prenantes Diffusion large	Octobre -Décembre 2024	CAED/BCR STC CAED		
Phase 5 – Réflexion, dialogue et action					
	Assurer une réflexion interne au gouvernement et un engagement de haut niveau autour des résultats du suivi	2025	STC CAED/ MPCE		
	Diriger des Dialogues d'Action multipartites de haut niveau sur les résultats du suivi, liés aux processus nationaux	2025	STC CAED/ MPCE/ BCR		
	Transformer la réflexion et le dialogue en Plans d'Action tangibles	2025	STC/CAED/ MPCE		