

Feuille de route pour l'exercice de suivi du GPEDC au Togo qui débutera en 2023

2

Collecte des Données Sept 2023 - Fév 2024

- **Rencontres de consultation** avec les groupes d'acteurs du développement identifiés (Les Ministères, Les Parlementaires, Les Collectivités Locales, Les Organisations Non Gouvernementales, Les Fondations, Le Secteur Privé, Les Syndicats)
- **Dirigé: Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération de Togo (MPDC)**

4

Diffusion des résultats et passage à l'action Juin 2024 - Juillet 2024

- **Diffusion du profil pays du Togo** à tous les acteurs au développement

1

Démarrage Juin 2023 - Août 2023

- Portée de l'évaluation du suivi : **Suivi principal + évaluation des principes de Kampala**
- Données couvertes: l'année fiscale 2022 (janvier à décembre 2022)
- Identification de **canal d'échange avec es partenaires techniques et financiers**
- **Institutionnalisation de canal de communication** avec les acteurs du développement
- **Réunion de démarrage: Septembre 2023**

3

Revue et soumission finale des données Mars 2024 - Avril 2024

- **Coordination avec les points focaux désignés** pour confirmer l'exactitude et la qualité des données
- **Soumission de la lettre de confirmation des données finales** à l'EAC

5

Réflexion, dialogue et action Nov. 2024 - en cours jusqu'au prochain cycle de suivi

- Participation à différentes rencontres d'apprentissage par les pairs et **d'échange de connaissances organisé par le PMCED**
- **L'engagement dans des forums mondiaux** promouvant les principes d'efficacité (par exemple, le forum des Nations unies sur le financement du développement, le forum politique de haut niveau des Nations unies)
- **Intégration des résultats du suivi** dans les **futures stratégies nationales de développement**, la mise à jour de **la politique nationale de coopération au développement**, les **examens à mi-parcours et l'évaluation des stratégies sectorielles et des documents de coopération.**

PROCHAIN CYCLE DE SUIVI